H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
RESUMEN POR PROGRAMA
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS
PROGRAMA NUOM. DE MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL
OBRAS BRHEFTA RAMO 33 BENEFIC.| OTROS TOTAL o RAMO 33 BENEFIC. | OTROS TOTAL DIRECTA RAMO 23 BENEFIC. | OTROS TOTAL
PROGRAMA: URBANIZACION-CAMINOS 37 31,420,171.56 31,420,171.56 31,420,171.56 31,420,171.56 0.00 0.00
PROGRAMA: DESARROLLOC INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO 1 1,130,304.00 1,130,304.00 1,130,304.00 1,130,304.00 0.00 0.00
; FEDERAL (PRODIMDF)
PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINA-DRENAJE SANITARIO 2 635,359.80 635,359.80 190,607.94 190,607.94 444 751.86 444,751.86
PROGRAMA: URBANIZACION-CANCHA PUBLICA/TECHADO
EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO 1 2,466,722.63 2,466,722.63 1,403,151.69 1,403,151.69 1,063,570.94 1,063,570.94
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR
EDUCATIVO-TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE 1 2,872,779.00 2,872,779.00 1,398,492.60 1,398,492 60 1,474,286.40 1,474,286.40
EDUCACION FISICA/CANCHA DEPORTIVA
PROGRAMA: URBANIZACION-PARQUE PUBLICO 1 2,253,625.18 2,253,625.18 1,117,812.59 1,117,812.59 1,135,812.59 1,135,812.59
PROGRAMA: URBANIZACION-PAVIMENTACION/EMPEDRADO 4 35,002,007.01 35,002,007.01 13,848,202.24 13,848,202.24 21,153,804.77 21,153,804.77
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ESTUFA ECOLOGICA 550,000.00 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.00 0.00
AGUA ENTUBADA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA 1 816,365.20 816,365.20 408,182.60 408,182.60 408,182.60 408,182.60
SUMA DE HOJA 49 0.00 77,147,334.38 0.00 0.00 77,147,334.38 0.00 51,466,925.22 0.00 0.00 51,466,925.22| 0.00 25,680,409.16 0.00 0.00 25,680,409.16
SUBTOTAL
TOTAL 49 0.00 77,147,334.38 0.00 0.00 77,147,334.38 0.00 51,466,925.22 0.00 0.00 51,466,925.22 0.00 25,680,409.16 0.00 0.00 25,680,409.16
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO

H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
PROGRAMA: URBANIZACION-CAMINOS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 01 DE 05
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS = % | METAS TOTALES
OBSERVACIONE
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD No. OFICIO |MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANGE | AVANCE [ el on
APROB. [EJEC, INICIO | TERMINO [ orr T L | BENEFIC. OTROS| TOTAL [ T L |BENEFIC, OTROS| TOTAL (Lo T s [oener.| OTROS| TOTAL | muc. | risco | 2% | oy, |“Eae™ s
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE i DOP-MUN-19-
1 | MESA DE GUANACASTE A LA LOCALIDAD DE MESA |  MESADE | "raisMUN. | © | 17-abr-23 | 254un-23 276.837.05 276,837.05 276,837.05 276,837.05 0.00 0.00 100| 100 | KM | 3.80 | 3.80
DE GUANACASTE 00212023
DOP-MUN-18-
2 mmxﬁymnm_m_%m%%»z_.__mw%mwmwﬂmwu% DEEL| o nicHO | FAISMUN- | G | 17-abrz3 | 25jun-23 241,027 65 241,927.65 241,927.65 241,927.65 0.00 0.00 100 100 | KM | 4.40 | 4.40
003/2023
DOP-MUN-18-
3 xmx>ﬂﬂﬂ%%ﬂﬂﬂﬂ»ﬂﬁ%cﬂm %h.ﬁmmnﬂw DEEL | pALMILLAS | FAISMUN- | G | 17-abr-23 | 264un-23 726,988.98 726,986.96 726,988.98 726,988.98 0.00 0.00 100{ 100 | KM | 1180} 11.80
00412023
- DOP-MUN-18-
REHABILITACION DE GAMINO DEL CRUCERO DE LA
4 AR LA LACALIAG DS Skt SANJUAN | FAISMUN- | C | 17.06623 | 25un-23 254,366.03 264,366.03 254,366.03 254,366.03 0.00 0.00 100| 100 | KM | 450 | 4.50
.
DOP-MUN-18-
|s nwﬂwmwhmmn_uo.”_rwmrwm,nﬁnw>wmwmnwkmmmm_mrﬂ. LACUCHILLA| FAISMUN- | C | 17-abr-23 | 254un-23 386,463.60 306,463.60 386,463.60 386,463.60 0.00 0.00 100 100 | KM | 5.30 | 5.30
| 007/2023
_
| | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE DOP-MUN-19-
& | HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE PAJARITOS,| HUAJMIC | FAISMUN- | C | 17-abr-23 | 254un-23 1,252,721.90 1,262,721.80 1,262,721.90 1.252,721.90 0.00 0.00 100| 100 | kM |15.00| 1500
EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC 01112023
| | REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE DOP-MUN-19-
7 HUAJIMIC A LA LOCALIDAD DE MESA DE HUAJIMIC FAISMUN- ¢] 17-abr-23 | 25-jun-23 1,834,577 03 1,834,577.03 1,834,577.03 1,834,577.03 0.00 0.00 100 100 | KM | 22.00 | 22.00
CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC 010/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE I
GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE MESA DE | GUADALUPE | POP-MUN- .
. . i , 100| 1 11.50| 1150
8 | * CHAPALILLA, EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE. | OCOTAN | TAISMUN- | C | 17-abr23 | 254un-23 836.279 57 836,279.57 836,279.57 836,279 57 0.00 0.00 00| 100 | kM
OCOTAN o08/2
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DE S i
GUADALUPE OCOTAN A LA LOCALIDAD DE EL | GUADALUPE | P9P .
B| ks, i ACALIAL B SURDALIE eoan | FAISMUN- | C | 17-abr-23 | 25jun-23 1,069,689.22 1,069,669.22 1,069,669 22 1,060,689 22 0.00 0.00 100 100 | kM |1500|15.00
009/2023
OCOTAN
DOP-MUN-18-
10 q%%ﬁ%%ﬁﬂ%ﬁowﬂu_wumzmmoﬂ e AN OF| FAISMUN- | C | 17-abr-23 | 26un-23 2,390,001.94 2,300,001 94 2,390,001.94 2,390,001.94 0.00 0.00 100 100 | kM |28.00|28.00
01672023
L
SUMA DE LAHOJA| 0,00 | 5.269.832.67 | 0.0 | 0.00 | 9.269.832.67 | 0.00 | 9.260,832.97 | 0.00 | 0,00 | 9.269,832.97 | 0.00 0.00 0.00 | 000 | 0.0
SUBTOTAL
TOTAL| 000 | 9.269.83297 | 0,00 | 000 | 926983287 | 0,00 | 9,260,83297 | 000 | 0.00 | 0,268.832.67 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00
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AVANCE FIiSICO-FINANCIERO
H. XXXl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
PROGRAMA: UREANIZACION-CAMINGS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 02 DE 08§
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS — " METAS TOTALES
No. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANCE A OBSERVACION
DERCRIPCION DEL PROYECTO LOCGALIDAD| ~ broB. |EJEC, INICIO | TERMING DIRECTA| Ramogs |BEMEFIC.(OTROS| TOTAL [Loc 1m0 L "= IBENEFIC/OTROS| TOTAL (oot L ST |OTROS| TOTAL | ruawc | rinco [v-0Em| DS [aicax ES
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD OB 16
DE HACIENDA DE AMBAS AGUAS A LA LOCALIDAD| AMATLAN 2 4 ; 0.00 0.00 100 100 | KM | 3.00 | 3.00
11| 0E AMATLAN DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE DE JORA _H_w..m;qmu. C |[17-abr-23| 25-jun-23 274,319.24 274,319.24 274,319.24 274,319.24 ]
AMATLAN DE JORA
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD T
DE SAN PELAYO A LA LOCALIDAD DE AMATLAN | AMATLAN Priginhh ! g 0 0.00 100| 100 | KM | B.00 | 8.00
12| "DE JORA, EN LA LOCALIDAD DE AMATLAN DE | DE JORA | FAISMUN- | € |17-abr23| 25-jun-23 740,072.92 740,072.92 740,072.92 740,072.92 0.0
027/2023
JORA
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO 8N DOP-MUN-18-
13|  PLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE SAN FAISMUN- | C |17-abr-23| 25jun-23 2,365,279.54 2,365,279.5¢ 2,365,279.54 2,365,270.54 0.00 0.00 00| 100 | KM | 28.00 | 28.00
PELAYO
PELAYO 02212023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DOP-MUN-19-
14| DE SAN JUAN IXTAPALAPA A LA LOCALIDAD DEEL| ELPINAL | FAISMUN- | € [17-abr-23| 25-un-23 720,420.51 720,420.51 720,420.51 720,420.51 0.00 0.00 100 100 | KM | 18.00 | 18.00
PINAL, EN LA LOCALIDAD DE EL PINAL 026/2023
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DE Ei DOP-MUN-18-
15 FLAN DEL MUERTO A LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO FAISMUN- C |17-abr-23| 25-jun-23 131,208 47 131,208.47 131,208.47 131,208.47 0.00 0.00 100| 100 KM 260 260
RANCHITO 021/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD L DOP-MUN-18-
16| DE MESA DE COLORES A LA LOCALIDAD DE EL RANGHITO | FAISMUN- | € |17-abr-23| 25-jun-23 155,272.88 155,272.88 155,272,688 155,272.88 0.00 0.00 100| 100 | KM | 300 | 3.00
RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE EL RANCHITO 031/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DOP-MUN-18-
17|DE LA YESCA A LOCALIDAD DE EL YESQUERO, EN| LA YESCA | FAISMUN- C |17-abr-23| 25-jun-23 1,242,078.77 1,242,078.77 1,242.078.77 1,242,078.77 0.00 0.00 100 100 | KM [ 15,00 | 15.00
LA LOCALIDAD DE LA YESCA 020/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA LOCALIDAD DOP-MUN-19-
18 DE EL YESQUERO A LA LOCALIDAD DE APOZOLCO | FAISMUN- | C [17-abr-23| 25-jun-23 1,455,258.66 1,455,258 66 1,455,258.66 1,455,258.66 0.00 0.00 100{ 100 | KM | 17.00 | 17.00
APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO 03012023
SUMADE LAHOJA| 0.00 |[7,083,910.89 | 0.00 0.00 [708391099 | 0.00 | 708391098 | 000 | 0.00 | 7,083,910.89 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00
SUBTOTAL
TOTAL[ 0.00 [16,353,743.96]| 0.00 0.00 [16,363,743.96| 0.00 |[16,363,743.96| 0.00 | 0.00 [16,363.743.96] 0.00 0.00 0.00 | 0.00 m.us .
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AVANCE FISICO-FINANCIERO
H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
PROGRAMA: URBANIZACION-CAMINOS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 03 DE 06
FECHAS INVERSIGN APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS e | e [ S RVACION
SRR e | PAL
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD No. OFICIO | MOD., MUNICIPAL MUNICIPAL | MUNICI! avance | avance | oo | oo | caea
APROB. |EJEC, INICIO | TERMINO| o oo i [ oo 3g | BENEFIC. OTROS|  TOTAL  [ooo o T oo oo |BENEFIC/ OTROS| TOTAL [oor col o uoas  |sener | OTROS| TOTAL | muwe | msco | " | prov. | “as ES
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DOP-MUN-18-
19| DE EL CARRIZAL A LA LOCALIDAD DE EL | EL CARRIZAL | FAISMUN- C |17-abr-23| 25-jun-23 322,851.56 322,851.56 322,851.56 322,851.56 0.00 0.00 100| 100 | KM | 7.00 | 7.00
CARRIZAL 001/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA DOR-MUN-AG
LOCALIDAD DE TATEPUZCO A LA LOCALIDAD| LA MANGA Bty :
20| pE'LA MANGA LARGA, EN LA LOGALIDAD DE LARGA FAISMUN- | C |17-abr-23| 25-jun-23 1,181,327.52 1,181,327.62 1,181,327 52 1,181,327.52 0,00 0.00 100 | 100 | KM |26.00| 26.00
LA MANGA LARGA 008/2023
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DOP-MUN-18-
21 DEEL FORTIN A LA LOCALIDAD DE LAS LAS JARAS | FAISMUN- C [17-abr-23| 25-jun-23 1,175,326 71 1,175,326.71 1,175,326 71 1,175,326.71 0.00 0.00 100 | 100 | KM |16.00| 16.00
JARAS 012/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA DOP-MUN-18
LOCALIDAD DE LA MANGA LARGA A LA e LR
22 LOCALIDAD DE LA CIENEGA, EN LA LA CIENEGA _"%_m:cz. C |17-abr-23| 25-jun-23 954,282 93 954,282 93 954,282.93 954,282.93 0.00 000 100| 100 | KM [16.00| 16.00
LOCALIDAD DE LA CIENEGA 132023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA e
LOCALIDAD DE LA PLAYA A LA LOCALIDAD Bl
23| "DE PALMILLAS, EN LA LOCALIDAD DE LA LA PLAYA FAISMUN- C |17-abr-23| 25-jun-23 554,476 .54 554,476.54 554,476 54 554 476.54 0.00 0.00 100| 100 | KM |[11.00| 11.00
014/2023
PLAYA
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DOP-MUN-16-
DE EL HUMEDO A LA LOCALIDAD DE LA Bt -
24| HERMANDAD (LIMITES CON EL ESTADO DE | POPOTA mhmhmcz. C {17-abr-23| 25-jun-23 1,224,599.15 1,224,599.15 1,224,599.15 1,224,569.15 0.00 0.00 100| 100 | KM |30.00| 30.00
JALISCO) EN LA LOCALIDAD DE POPOTA 23
REHABILITACION DE CAMINO DE LA BOPMIN
LOCALIDAD DE CORTAPICO A LA LOCALIDAD Wi
25| "DF | A HERMANDAD, EN LA LOCALIDAD DE | CORTAPICO |  FAISMUN- C |17-abr-23| 25-jun-23 142,987.27 142,987.27 142,987.27 142,987.27 0.00 0.00 100 | 100 | KM | 2.00 [ 2.00
CORTAPICO 025/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA DOP-MUN-15-
LOCALIDAD DE APOZOLCO A LA LOCALIDAD = )
28| " OE CORTAPICO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO | FAISMUN- C |17-abr-23| 25-jun-23 1,867,749.15 1,967,748.15 1,867,749.15 1,967,749.15 0.00 0.00 100| 100 | KM |27.00| 27.00
APOZOLCO o1t2023
SUMADE LAHOJA| 000 | 762360083 | 0.00 0.00 | 7,623,60083 | 0.00 | 7,623,600.83 | 0.00 0.00 | 7,623600.83 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00
SUBTOTAL,
TOTAL| 0.00 [23877,344.79| 0.00 0.00 [23877344.79| 0.00 |[23877,344.79] 0.00 0.00 [23,877,344.79| 0.00 0.00 000 | 0.00 0.00
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO
H. XXXl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
INFORME  MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
PROGRAMA: URBANIZACION-CAMINOS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 04 DE 05
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS % % | METAS TOTALES
No. OFICIO |MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL avance | avance OBSERVACION
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD e UDE| DEL |ALcamza
APROB. |EJEC, INICIO | TERMINO u_amq;_ RAMO 33 |BENEFIC.|OTROS| TOTAL [o oo T o s |BENEFICOTROS| TOTAL [ooceral camoss |pener,| OTROS|  TOTAL | e | risco | "™ | prov. | “ous ES
REHABILITACION DE CAMINO DE LA DOP-MUN-18-
27| LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DE | APOZOLCO | FAISMUN- | C |17-abr-23 | 25-jun-23 429,318.03 429,318.03 429,318.03 420,318.03 0.00 0.00 100| 100 | KM | 7.00 | 7.00
APOZOLCO, EN LA LOCALIDAD DE APOZOLCO 019/2023
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DOP-MUN-18-
28| DEELTRAPICHE A LA LOCALIDAD DEEL  |EL TRAPICHE| FAISMUN- | C |17-abr-23| 25-jun-23 1,004,915.98 1,004,915.98 1,004,915.98 1,004,915.98 0.00 0.00 100| 100 | KM | 12.00( 12.00
TRAPICHE 023/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE CIMIENTOS A DOP-MUN-18-
29 LA ESCONDIDA, EN LA LOCALIDAD DE CIMIENTOS | FAISMUN- | C |17-abr-23 | 25-un-23 279,682 84 278,682 84 279,682.84 279,682.84 0.00 0.00 100 | 100 | KM [10.00| 10.00
CIMIENTOS 034/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA DOP-MUN-19-
30| LOCALIDAD DE LA YESCA A LA LOCALIDAD DE | LAYESCA | FAISMUN- | C |17-abr-23 | 25-jun-23 809,767.14 809,767.14 809,767.14 809,767.14 0.00 0.00 100| 100 | KM | 9.00 | 9.00
EL RANCHITO, EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA 028/2023
REHABILITACION DE CAMING RURAL DEEL | oo (EL| POP-MUN-15-
31| CRUCERQ DEL PINITO A LA LOCALIDAD DE EL Flrepl FAISMUN- | C |17-abr-23 | 25-jun-23 249,649.11 249,649.11 249,649.11 249,649.11 0.00 0.00 100 | 100 | KM | 9.00 [ 9.00
PINITO (EL PINO) ) 020/2023
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERO DOP-MUN-19-
32| DELAS SALVIAS ALA LOCALIDAD DELAS | LAS SALVIAS | FAISMUN- | C | 17-2br-23 | 25-jun-23 404,954.70 404,954.70 404,954.70 404,954.70 0.00 0.00 100 100 | KM | 4.50 | 4.50
SALVIAS 032/2023
REHABILITACION DE CAMINO DEL CRUCERQ | EL SAUZ DE | DOP-MUN-19-
33 DEL SAUZ DE LOS HERNANDEZ A LA LOS FAISMUN- | C |17-abr-23 | 25-jun-23 168,992 35 168,992.35 168,992.35 168,992.35 0.00 0.00 100 100 | KM | 3.60 | 3.60
LOCALIDAD DE EL SAUZ DE LOS HERNANDEZ | HERNANDEZ |  033/2023
SUMADE LAHOJA| 0.0 | 3,347,280.15 | 0.00 0.00 | 3,347,280.16 | 0.00 3.347,280.16 | 0.00 0.00 | 3,347,280.15 | 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00
SUBTOTAL
TOTAL| 0.0 |27,224,624.94] 0.00 0.00 |27,224,624.94| 0.00 | 27,224,624.94 | 0.00 0.00 [27,224,624.84] 0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO
H. XXXII AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
PROGRAMA: URBANIZACION-CAMINOS 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOUJA 05 DE 05
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS - » METAS TOTALES
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD No. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANCE e el OBSERVACION
APROB. [EJEC| INICIO |TERMINO| oo 1™ | = | BENEFIC.| OTROS|  TOTAL DIRECTA| RAMO3s |BENEFIC/OTROS| TOTAL (Lo ol ool s loener, |OTROS|  TOTAL | nusc | msca | 0% | ooy [MEt000 ES
REHABILITACION DE CAMINO DE LA
LOCALIDAD DE EL TIGRE A LA LOCALIDAD DOP-MUN-15- )
34| " hOF LA MORA, EN LA LOCALIDAD DE EL | ELTIGRE | FAISMUN- | C |17-abr-23| 25-un-23 403.480.12 403,480.12 403,480.12 403,480.12 0.00 0.00 100| 100 | KM | 670 | 670
TGRE 035/2023
REHABILITACION DE CAMINO RURAL DEL
HORNO DE CASTELLONES A LA DOP-MUN-19-
350 | OGALIDAD DE MEGATILLO, EN LA MECATILLO | FAISMUN- | C |[17-abr-23| 254un-23 930,767.68 930,767.68 930,767.68 930,767.68 0.00 0.00 100| 100 | KM |16.50 | 1850
LOCALIDAD DE MECATILLO 03612023
REHABILITACION DE CAMING DEL & DOP-MUN-18-
26| CRUCERODEEL NICHOA LA LOCALIDAD | = | FAISMUN- | © [17-abr-23| 25un-23 2,536,105.89 2,536,105.89 2,536,105.89 2,536,105.89 0.00 0.00 100| 100 | km |30.00| 30.00
DE EL TRAPICHE 038/2023
REHABILITACION DE CAMINO DE LA
LOCALIDAD DE EL IZOTE A LA LOCALIDAD DOP-MUN-18-
37| "DE EL TLACUAGHE SAN IGNACIO ENLA | ELIZOTE | FAISMUN- | C [17-abr-23| 25-un-23 325,192.93 325,192.93 325,192.93 325,192.93 0.00 0.00 100| 100 | KM | 540 | 540
LOCALIDAD DE EL IZOTE 037/2023
SUMA DE LA HOJA|__0.00 | 4.1965,546.62 | _ 0.00 0.00 | 4,196,646.62 | 0.00 | 4,195,646.62 | 0.00 | 0.00 | 4,195546.62 | 0.00 0.00 000 | 0.00 0.00
SUBTOTAL
TOTAL|__0.00 |31,420.171.56| _0.00 0.00 [31,420171.66] 0.00 | 31,420,171.66 | 0.00 | 0.00 | 31.420171.66 | 0,00 0.00 000 | 0.00 0.00
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO
H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT

YESCA
s S s RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023
INFORME ~ MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
ENE 1 RE DE 2023 HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (PRODIMDF) 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMS
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS » ... METAS TOTALES
No. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANGE
DESCII CIoN Ol PReNG LOCALIDAD| “aproB. |EJEC.| INICIO | TERMINO D T ] BeNEFIC. | OTROS|  TOTAL DRECTA| RaMO3s |BEMEFICIOTROS| TOTAL [Loo Tl T | OTROS| TOTAL | e | raco |wosa] DS [Meuas| OBSERVAGIONES
"
Bmﬂwrn%umﬁmw m_m_u%pum% M”ﬂﬂh % DOP-MUN-18; ADQUISICION DE
1 | DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO | LAYESCA | FAISMUN- | © | 17-ul23 [17-ag0-23 1,130,304.00 1,120,304.00 1,130,304.00 1,130,304.00 0.00 0.00 ) o [LoTE| 1 0 SOFTWARE Y
BHTA VESHA 047/2023 HARDWARE
SUMADE LAHOJA|  0.00 | 1,130,304.00 | 0.00 | 0.00 |1,130.304.00| 0.00 | 1.130,304.00 | 0.00 | 0.00 |1,130,304.00 | 0.00 0.00 0.00_| 0.0 0.00
SUBTOTAL|
TOTAL[_ 000 | 1,130,304.00 | 0.00 | 0.00 |1,130,304.00| 0.00 | 1,130,304.00 | 0.00 | 0.00 |1,130,304.00] _0.00 0.00 0.00 | 0.00 0.00

_ ity S . L
BIOLOG0-I0SE LUSS IXTLAPALE GUTIERREZ C. REYNA LUCIA DE HARO DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL
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2022 - 2024
TESORERIA




INFORME

AVANCE FISICO-FINANCIERO
H. XXXl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT

RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL

FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: DRENAJE Y LETRINA-DRENAJE SANITARIO
mmo:_hu INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS % " METAS TOTALES #3
TR [N 00 RN OBSERVACIONE
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD No. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANCE i
APROB. |EJEC.| INICIO |TERMINO DIRECTA| RAMO33 |BENEFIC| OTROS| TOTAL [ ... 1|n>:08 BENEFIC.| OTROS | TOTAL [poee pamo3s |eener, |OTROS| TOTAL | muac. | risco [U-0EW| oo e s
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA DOP-MUN-18-
1 | PARTE POSTERIOR DEL PALACIO MUNICIPAL, | LAYESCA | FAISMUN- C | 14-sep-23 | 13-0ct-23 88,614.56 8B.614.56 26,584 37 26,584.37 62,030.19 62,030.19 | 30 100 | ML | 3600 | 36.00
EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA 045/2023
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN DOP-MUN-18-
2 | CALLEJON AMADO NERVO Y CALLE GALEANA, | LA YESCA | FAISMUN- | C |14-sep-23 | 13-oct-23 546,745.24 546,745.24 164,023.57 164,023.57 382,721.67 38272167 | 30 100 | ML |e7.00| 97.00
EN LA LOCALIDAD DE LA YESCA 044/2023
SUMADELAHOJA| 000 | 635359.80 | 0.00 0.00 | 635,359.80 0.00 [ 190,607.94| 0.00 0.00 [190.607.94| 0.00 | 44476186 | 0.00 | 0.00 | 444,751.86
SUBTOTAL
TOTAL[_ 0.00 635,360.80 0.00 0.00 | 636,359.80 0.00 |180607.94 | 0.00 0.00 [190.607.94]| 0.00 | 44475186 | 0.00 | 0.00 | 444,751.86

ARQ. SERGIO ARTURO ORTEGA
DIRECTOR DE OBRAS PV

DIRECCION DE OBRAS
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RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

AVANCE FiSICO-FINANCIERO
H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT

EJERCICIO 2023
INFORME  MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
; 1 DE ENERO AL 31 I D HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: URBANIZACION-CANCHA PUBLICAITECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO . DEQICEMaREOE 201
[ FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS » » METAS TOTALES
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD No. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANGE OBSERVACION
|<||1 ¢ DEL ALCANZAD
APROB. [EJEC, INICIO |TERMINO[ oo~ T oo o |BENEFIC. OTROS| TOTAL [ RAMO 33 |BENEFIC! OTROS | TOTAL [oor ol Lo es |mener, |OTROS|  TOTAL | juwe | risco [UDEm| 20 | MO ES
CONSTRUCCION DE TECHADQ EN ESPACIO .
4 | _muLTIDEPORTIVO Y EQUIPAMIENTO DE DO=-AUb-a8,
CANCHA PUBLICA, EN LA LOCALIDAD DE EL | ELPINAL | FAISMUN- | C | 23-0ct-23 | 21-dic-23 2,456,722.63 2,486,722 63 1,403,151.69 1,403,151.69 1,063,570.94 1,063,570.94 | 56 40 | M2 [421.00( 170.00
PINAL 043/2023
SUMA DE LAHOJA| _ 0.00 | 2,466,722.63 | 0.00 0.00 | 2.466.72263 | 000 |1,403,151.69| 0.00 0.00 [1,403,1561.69| 0.00 [1,063,670.94| 0.00 | 0.00 | 1,063,670.94
SUBTOTAL =
TOTAL|_ 0.00 | 2,466.722.63 | 0.00 0.00 | 2,466,722.63 | 0.00 |1,403,151.69| 0.00 0.00 |1,403.161.69| 0.00 |1,063,670.94| 0.00 | 0.00 | 1.063,570.94

ARQ. SERGIO ARTURQ'ORTE
BLIC

DIRECTOR

DE OB

DIRECCION DE OBRAS

PUBLICAS
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO

A\ YESCA H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
ol LI RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO-TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FiSICA/CANCHA DEPORTIVA
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINIS TRADA SALDOS w p METAS TOTALES
SCRIPC YECT! No. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANCE OBSERVACION
i gl s LOCALIDAD | ©oroB. | EJEC.| INICIO | TERMING DIRECTA| RAMO33 |[BEMEFICIOTROS| TOTAL [ oo o T coucs |BENEFIC OTROS| TOTAL (oo ol o v ss |sener.| OTROS| TOTAL | rwwc | ssco [U.0EW. Bl ES
CONSTRUCCION DE TECHADO Y CANCHA e
1 | COMONITARIO AMATLAN i oF En Lo | MATLANGE | “cagmun. | G |[15-s0p:23 | 14-00v-28 2,672,778.00 2,872,779.00 1,398,492.60 1,368,492.60 1,474,286.40 147428640 | 50 | 40 | M2 [421.00| 168.00
LOCALIDAD DE AMATLAN DE JORA Mpz023
SUMA DE LAHOJA| 000 | 2872,779.00 | 000 | 0.0 |2,872,778.00 | 000 [1,398.49260| 0.00 | 0.00 |1,398.492.60| 0.00 | 147428640 | 0.00 | 0.00 | 1,474,286.40
SUBTOTAL
TOTAL[_ 000 | 2872.779.00 | 000 | 000 | 2872779.00 | 0.00 |1,395,492.60] 000 | 000 |17398,49260| 000 | 1,474,286.40 | 0.00 | 0.00 | 1,474,286.40

ARQ. SERGIO ARTURO ORTE

DIRECTOR
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO
e\ LAYESCA H. XXX/l AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
A e RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
%v FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023
INFORME  MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
T m—— 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 1 DE 1
: FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS % % METAS TOTALES
DESCRIPCION DEL PROYECTO LOCALIDAD| Ne- OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL AVANCE | AVANCE oEL fa OBSERVACIONES
APROB. |EJEC. INICIO | TERMINOI o I ™ [BENEFICI OTROS | TOTAL  [oore o T " |BENEFIC, OTROS | TOTAL [T o Toener, | OTROS|  TOTAL | ruc, | risco [uoem| DE. fmor
- : DOP-MUN-19-
1 mzmrﬂm_w%nﬂmw.wumhmmmﬂﬂkw”hmo TRAPIGHE | FAISMUN- | € | 08-dic23 | 05-feb-23 2,253.625.18 225362518 1,117,872.59 1,117,812.59 1,136,812.59 113881250 50 | 40 | M2 |3s7.00| 0.0
056/2023

SUMA DE LA HOJA|  0.00 2,253,625.18 0.00 0.00 | 2,263,626.18 0.00 1,117,812.69 | 0.00 0.00 [1,117,812.69| 0.00 1,136,812.69 | 0.00 0.00 |1,136,812.59
SUBTOTAL
TOTAL| 0.00 2,253,626.18 0.00 0.00 | 2,253,625.18 0.00 1,117,812.69 | 0.00 0.00 |1,117,812.69| 0.00 1,136,812.69 [ 0.00 0.00 |1,135,812.59
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AVANCE FiSICO-FINANCIERO

H. XXXIl AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

EJERCICIO 2023
INFORME MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 1 DE 1
PROGRAMA: URBANIZACION-PAVIMENTACION/EMPEDRADO -
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS - * METAS TOTALES 2
DESCRIPCION DEL PROYECTO LocALiDaD | Ne. OFICIO | MOD. MUNICIPAL MUNICIPAL MUNICIPAL avawce | avace [ OBSERVAC
APROB, |EJEC.| INICIO |TERMINO DIRECTA|  RAMO 33 BENEFIC, OTROS TOTAL DIRECTA| RAMO 33 BENEFIC.| OTROS TOTAL DIRECTA| RAMO33 |BENEF. OTROS TOTAL FiANC. | Fisico | jq. | DELPROY. | ALCANZADAS NES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA DOP-MUN-18-
AVENIDA DE LOS INSURGENTES, ENTRE il
1§ LA GASOLINERA Y- LACALLE NELCHOR mnmﬁﬁm FAISMUN- | C | 18-0ct-23 |15-ene-24 15,085,977.90 15,085,977.90 5,784,283 76 5784,283.76 9,301,694 14 930169414 | 40 | B0 | M2 [4137.00(3,310.00
OCAMPO, EN LA LOCALIDAO DE PUENTE 0302023
DE CAMOTLAN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION
CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA
AVENIDA DE LOS INSURGENTES, DE LA sl
CALLE MATAMOROS A LA PUENTE DE vt
2 |INTERSECCION CON LA CALLE QUE SALE| CAMOTLAN | FAISMUN- | C | 18-00t:23 | 31-dic23 §,305,332.57 6,305,332.57 2,179,715.61 2,178,715.61 4,125816.96 412561696 | 34 | 80 | M2 |1,840.00]1,472.00
A LA LOCALIDAD DE MESA DEL TIRADOR, 0402023
EN LA LOCALIDAD DE PUENTE DE
CAMOTLAN
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO
AHOGADO CON HUELLAS DE
RODAMIENTO DE CONCRETO
HIDRAULICO, GUARNICIONES Y R—
BANQUETAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL -MUN-
R Srvirprtianelph iyl CURDALUPE | "FAISMUN. | C | 2300123 | 05-ene-24 6,882,579.77 6.662,570.77 2,420,144 48 2,420,144.48 4,262,435.29 426243520 | 38 | 100 | M2 |1,954.00| 1,954.00
CUAUHTEMOC Y CALLE SIN NOMBRE Y 041/2023
CALLE SIN NOMBRE ENTRE LA ENTRADA
PRINCIPAL Y LA PLAZA, EN LA
LOCALIDAD DE GUADALUPE OCOTAN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DOP-MUN-19-
4 | ASFALTICO EN LA CALLE MONTERREY | HUAJIMIC | FAISMUN- | C | 18-dic-23 |16-ene-24 6,928,116.77 6,928,116.77 3,464,058.39 3,464,058.39 3,464,058.38 346405838 | 50 | 50 | M2 [3,600.00( 1,800.00
EN LA LOCALIDAD DE HUAJIMIC 055/2023
SUMADE LAHOJA| 0.00 | 35,002,007.01 | 0.00 | 0.00 |35002007.01| 0,00 |13,848,202.24| 0.00 0.00 |13,848,202.24 | 0.00 |21153,804.77 | 0.00 | 0.00 | 21,153,804.77
SUBTOTAL o
TOTAL|_0.00 | 35,002,007.01 | 0.00 | 0.00 | 35,002,007.01| 0.00 | 13.848,202.24 | 0.00 0.00 |13,848,202.24 | 0.00 |21,163804.77 | 0.00 | 0.00 | 21,153,804.77
—e/ﬂ.z TO Cy
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AVANCE FISICO-FINANCIERO

W\ LAYESCA H. XXXH AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
S RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023
INFORME ~ MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 HOJA 1 DE 1
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA: ESTUFA ECOLOGICA
FECHAS INVERSION APROBADA SALDOS % * METAS TOTALES
DESCRIPCION DELPROYECTO | LOCALIDAD | Ne-OFICIO | MOD. NUNICIPAL MUNICIPAL i g orL |a OBSERVACIONES
APROB. |EJEC.| INICIO |TERMINO| o il pamn gy |BENEFIC] OTROS| TOTAL TOTAL [oeecral RAMO32 |BENEF. oﬂow_ TOTAL | mwanc. | risco |u-pEm| JBE- MR

SAN JUAN IXTAPALAPA, CONVENIO EJERCIDO POR

APQZOLCO, LAS JARAS, IPROVINAY, ACCIONES POR
MESA DE CHAPALILLA, LOCALIDAD: SAN JUAN IXTAPALAPA

EQUIPAMIENTO DE EL TRAPICHE, SAN (05), APOZOLCO (13), LAS JARAS

ACCIONES DE ESTUFA PELAYD, LA MANGA, EL | nop.MUN-19- (13). MESA DE CHAPALILLA (08), EL
1| ECOLOGICAEN vaRiAs | PNALILLO.ELPIAL LA| “raisUN. | € | 01-0ct23 | 30-dic-23 560,000.00 550,000.00 §50,000.00 550,000.00 000 0.00 100 | 100 |PiE2A|20000| 200,00 |TRAnGA 08 L PNALILLO (09) EL |

LOCALIDADES DEL ; : 04812023 : i
HACIENDA AMBAS PINAL (05), LA YESCA (05), HUAJIMIC
MUNICIPIO DE LA YESCA | AGUAS, PUENTE DE (08), HACIENDA AMBAS AGUAS (19),

CAMOTLAN, AMATLAN PUENTE DE CAMOTLAN (27),

DE JORA Y GUADALUPE AMATLAN DE JORA (09) Y
OCOTAN GUADALUPE OCOTAN (84)
SUMA DE LA HOJA| 000 | 55000000 | 000 | 0.00 | 650,00000 | 000 | 560,000.00 | 000 | 000 |560,000.00] 0.00 000 | 000 | 000 | 000
SUBTOTAL
TOTAL] 000 | 650,00000 | 000 | 000 | 55000000 | 000 |550,00000| 0.00 | 0.00 [660,000.00] 0.00 000 | 000 | 000 | 000

N.‘Chrc. nmm mhug m

C. REYNA LUCIA DE HARO DE LA CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL




AVANCE FISICO-FINANCIERO
7i\ LAYESCA H. XXXI| AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LA YESCA, NAYARIT
RARER T30 s RAMO 33 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
EJERCICIO 2023
INFORME ~ MENSUAL TRIMESTRAL CIERRE X
MBRE HOJA 1 1
AGUA ENTUBADA: RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DR ENERO AL 31 DR DICHE UE 2029 BE
FECHAS INVERSION APROBADA INVERSION MINISTRADA SALDOS [ % METAS TOTALES
DESGRIPCION DEL PROYECTO |LOCALIDAD No: OFICIO | MOD, MUNICIPAL | WuNciPAL | MUNICIPAL AvANcE | avance oe . OBSERVACIONES
APROB. |EJEC| INICIO | TERMINOI o T ) a0 yy [BENEFIC/OTROS| TOTAL [ T o 0 oo [BENEFIC, OTROS| TOTAL [ T P R Q.xou_ TOTAL | rocuic, | rimco [v.0mm) DEL [Aoax
CONSTRUCCION DE RED DE
DISTRIBUCION DE AGUA DOP-MUN-18- ) .
1 | ENTUBADA, EN LA LOCALIDAD |ELENCINO|  FAISMUN- | C | 01-die-23 | 30-dic-23 816,365.20 816,365.20 408,182.60 408,182.60 408,182.60 40818260 | 50 | 40 | ML |901.00| 360.00
DE EL ENCINO 054/2023

SUMA DE LAHOJA| 0.00 816,366.20 0.00 0.00 | 816,386.20 0.00 408,182.60 | 0.00 0.00 | 408,182.60 | 0.00 408,182.60 | 0.00 0.00 | 408,182.60
mcm._d.ﬂb_.

TOTAL| 0.00 816,366.20 0.00 000 | 816.,365.20 0.00 408,182.60 | 0.00 0.00 | 408,182.60 0.00 408,182.60 | 0.00 0.00 | 408,182.60

(67711 1 5
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LA YESCA, NAY
2022 - 2024
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