



ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECOLÓGICA	IMPACTO AMBIENTAL	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
		PROYECTADO	EJECUTADO
Septiembre del 2014 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Limpieza de Derrumbes en Zona El Mecatillo.	Limpieza de derrumbes causado por el temporal de lluvias.
Octubre del 2014 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Limpieza de Derrumbes en Zona de Ayotita.	Limpieza de derrumbes causado por el temporal de lluvias.
Noviembre del 2014 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Limpieza de Derrumbes en Zona La Yesca.	Limpieza de derrumbes causado por el temporal de lluvias.
Diciembre del 2014 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación de caminos en zona puente de camotlan. limpieza de caminos, rehabilitacion de calles, cuneteo, balastreo, corte y acarreo de balastre y material con la maquinaria de obras publicas.	Kilómetros Rehabilitados 33.9
Enero del 2015 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación de caminos en zona Puente de Camotlán, El Pinal Y Amatlán de Jora. limpieza de caminos, rehabilitación de calles, cuneteo, balastreo, corte y acarreo de balastre y material con la maquinaria de obras publicas.	Kilómetros Rehabilitados 42.6

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECOLÓGICA	IMPACTO AMBIENTAL	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
		PROYECTADO	EJECUTADO
Febrero del 2015 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitaciones de caminos en San Pelayo, Hacienda Ambas Aguas, San Juan Ixtapalapa, El Pinal Y La Manga.	Kilómetros Rehabilitados 72.1
Marzo del 2015 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitaciones en El Trapiche, Sierra Pajaritos, Las Jaras, Huajimic Y Ayotita. limpieza de caminos, rehabilitación de calles, Cuneteo, Balastreo, Corte y Acarreo de balastre y material con la maquinaria de obras publicas.	Kilómetros Rehabilitados 66.5
Abril del 2015 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitaciones en Guadalupe Ocotán y anexos. limpieza de caminos, rehabilitación de calles, cuneteo, balastreo, corte y acarreo de balastre y material con la maquinaria de obras publicas.	Kilómetros Rehabilitados 19.3
Mayo 2015 (no se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		rehabilitaciones en el camino Huajimic - Chapalilla. limpieza de caminos, rehabilitación de calles, Cuneteo, Balastreo, corte y acarreo de balastre y material con la maquinaria de obras publicas.	Kilómetros rehabilitados 25 km
Junio 2015 (No Se Realizaron Estudios De Factibilidad Ecológica).		Rehabilitaciones En El camino Puente De Camotlán-rancho Bola Negra. Limpieza De Caminos, Rehabilitación De Calles, Cuneteo, Balastreo, Corte Y Acarreo De Balastre Y Material Con La Maquinaria De Obras Publicas.	Kilómetros Rehabilitados 10 Km
Julio 2015 (No Se Realizaron Estudios De Factibilidad Ecológica).		Rehabilitaciones En El camino Tanques Del Cabildo - El Baral. Limpieza De Caminos, Cuneteo, Balastreo, Corte Y Acarreo De Balastre Y Material Con La Maquinaria De Obras Publicas.	Kilómetros Rehabilitados 10 Km
Agosto 2015 (No Se Realizaron Estudios De Factibilidad Ecológica).		Limpieza De Derrumbes En El Trayecto De Camino Presa La Yesca - Plan Del Muerto.	Kilómetros 5 Km

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECOLÓGICA	IMPACTO AMBIENTAL	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
		PROYECTADO	EJECUTADO
Septiembre 2015 (No Se Realizaron Estudios De Factibilidad Ecológica).		Limpieza De Derrumbes En El Trayecto De Camino Presa La Yesca - Plan Del Muerto.	Kilómetros 6 Km
Octubre 2015 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero Cajones - Huajimic. Rehabilitación De Camino Y Limpieza De Derrumbes En El Tramo Carretero Presa La Yesca - La Yesca	Kilómetros 15 Km Kilómetros 10 Km
Noviembre 2015 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero Cajones - Huajimic. Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero Presa La Yesca - La Yesca	Kilómetros 18 Km Kilómetros 5 Km
Diciembre 2015 (No Se Realizaron Estudios De Factibilidad Ecológica).		Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero Huajimic - Pajaritos. Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero La Yesca - Apozolco	Kilómetros 30 Km Kilómetros 35 Km
Enero 2016 (No Se Realizaron Estudios De Factibilidad Ecológica).		Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero De Apozolco A Izote, Tlacuache, El Tigre, Corredero Y Las Huasimas . Rehabilitación De Camino En El Tramo Carretero Piedras Grandes – Apozolco.	Kilómetros 50 Km Kilómetros 8 Km
Febrero 2016 (No se realizaron Estudios de Factibilidad Ecológica).		Rehabilitación de camino en el tramo carretero de Apozolco a Izote, Hermandad a Popota, Palmillas a Cuchilla y Apozolco a Hermandad.	Kilómetros 45 km
Marzo 2016 (No se realizaron Estudios de Factibilidad Ecológica).		Rehabilitación de camino en el tramo Los Pochotes –La Hermandad, cruceo La Cumbre- Cueva Blanca y Ranchito – Carrizalillo.	Kilómetros 38 km
Abril 2016 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación de camino en el tramo carretero de Los Pochotes – El Pinole, El Pinole – Cortapico, Cortapico – La Hermandad y La Hermandad - Azucena.	Kilómetros 28 KM

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ECOLÓGICA	IMPACTO AMBIENTAL	DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS PÚBLICOS	
		PROYECTADO	EJECUTADO
Mayo 2016 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación de Camino En El Tramo Carretero de Crucero de La Campana – Crucero de Cueva Blanca , Apozolco –Encantos Y Arrollo de Las Cebolletas - Cortapico.	Kilómetros 21 Km
Junio 2016 (No se realizaron estudios de factibilidad ecológica).		Rehabilitación de Camino En El Tramo Carretero Apozolco – Encantos, Ayotita – Llanitos, Ayotita - Crucero del Roble, Crucero del Roble – La Sierrita (Cerillo) Y Cerro del Viejo - Jahuitera.	Kilómetros 55 Km

Actualización al 15 de Junio de 2016